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DAL AL P D
(P+D) 

/ 
(U)

1 ADRIATICA AN [BOLOGNA] MIRANDOLA O. - ANCONA J63/64 CATTOLICA -PESARO
ADEGUAMENTO GALLERIA ESISTENTE "CATTOLICA" SUL BINARIO DISPARI A 

GABARIT "C"
dic-15 dic-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 4

2 ADRIATICA AN CIVITANOVA - ALBACINA K126 CIVITANOVA - ALBACINA RICAMBIO ROTAIE E RISANAMENTO MASSICCIATA lug-15 ago-15 INTERRUZIONE DI LINEA 35

3 ADRIATICA AN TERNI - SULMONA K231
ANTRODOCO - RIETI
RAIANO - MOLINA

REVISIONE TRATTI DI BINARIO E DEVIATOI, RICAMBIO TRAVERSE IN LEGNO TRA 
RAIANO E MOLINA; SOSTITUZIONE DI TRAVATE METALLICHE TRA ANTRODOCO E 

RIETI
lug-15 ago-15 INTERRUZIONE DI LINEA 35

4 ADRIATICA BA ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL I MARCIAPIEDE mag-15 set-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(BINARIO I)
45

5 ADRIATICA BA MODIFICHE AL PRG DI STAZIONE mag-15 dic-15

INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(INDISPONIBILITA' PER FASI: FASE 1 - INDISPONIBILITA' PARZIALE BINARI MERCI E ACCESSO 

PROVISORIO AL DEPOSITO LOCOMOTIVE, ARRIVI LATO NAPOLI SOLO SU BINARIO 1°, 
INDISPONIBILITA' ITINERARI DA/PER VIII BINARIO LATO NORD, INDISPONIBILITA' BINARI 
FOGGIA - CASERTA DAL 4° AL 8°; FASE 2 - INTERRUZIONE DI 16 ORE C.A. PER ATTIVAZIONE 

APPARATO, INDISPONIBILITA' ITINERARI LATO ANCONA DA/PER BINARI 6° E 7°, 
INDISPONIBILITA' ITINERARI LATO ANCONA DA/PER BINARI 1°, 2°, 3°, INDISPONIBILITA' LATO 

BARI DEI BINARI 7°, 8° E SCALO; FASE 3 - INDISPONIBILITA' ITINERARI LATO BARI DA/PER BINARI 
6°, 7°, 8°, INDISPONIBILITA' BINARIO 6°TR PER ATTESTAMENTO DELLA RELAZIONE FOGGIA - 

MANFREDONIA).

195

6 ADRIATICA BA SPINAZZOLA - BARLETTA K198 SPINAZZOLA - BARLETTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CORPO STRADALE lug-15 ago-15 INTERRUZIONE DI LINEA 35

7 ADRIATICA BA
ROCCHETTA S.A.L. - SPINAZZOLA - GIOIA DEL 

COLLE
K224 GRAVINA - GIOIA DEL COLLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CORPO STRADALE lug-15 ago-15 INTERRUZIONE DI LINEA 35

8 ADRIATICA BA FOGGIA - BARI J69/70 TRINITAPOLI ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL II MARCIAPIEDE set-15 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INTERRUZIONE DEL II MARCIAPIEDE IN SENSO TRASVERSALE CON VARIAZIONE DEL PUNTO DI 
NORMALE FERMATA)

90

9 ADRIATICA BA FOGGIA - BARI J69/70 BARLETTA ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL II MARCIAPIEDE set-15 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INTERRUZIONE DEL II MARCIAPIEDE IN SENSO TRASVERSALE CON VARIAZIONE DEL PUNTO DI 
NORMALE FERMATA)

90

10 ADRIATICA BA FOGGIA - BARI J69/70 GIOVINAZZO ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL II MARCIAPIEDE gen-15 mag-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INTERRUZIONE DEL II MARCIAPIEDE IN SENSO TRASVERSALE CON VARIAZIONE DEL PUNTO DI 
NORMALE FERMATA)

90

11 ADRIATICA BA BRINDISI - LECCE K151 LECCE MODIFICHE AL PRG DI STAZIONE set-15 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' DI UN BIANRIO DI CIRCOLAZIONE PER VOLTA)
102

12 ADRIATICA BA BRINDISI - LECCE K151 BRINDISI MODIFICHE AL PRG DI STAZIONE mar-15 dic-15

INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(INDISPONIBILITA' DI UN BIANRIO DI CIRCOLAZIONE PER VOLTA; UNICO BINARIO DISPONIBILE 

AL TRAFFICO MERCI: BINARIO I) 
(CONTUNUA NEL 2016)

102

13 ADRIATICA BA POTENZA - METAPONTO K155 GRASSANO - CAMPOMAGGIORE CONSOLIDAMENTO RILEVATO lug-15 ago-15 INTERRUZIONE DI LINEA 14

14 ADRIATICA BA FOGGIA - POTENZA K153/154 AVIGLIANO - TIERA LAVORI DI RINNOVO PER VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA ED ELETTRIFICAZIONE ago-15 ago-15
INTERRUZIONE DI LINEA 

(INDISPONIBILITA' LIMITATA AL TRAFFICO FAL PER TRE SETTIMANE)
21

15 ADRIATICA BA ROCCHETTA - POTENZA K 154 RIONERO
REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEL 2° BINARIO E SOTTOPASSO A 

SERVIZIO DEI BINARI 1° E 2°.
dic-15 dic-15

INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(INTERRUZIONE CONTINUATIVA DEI BINARI 1°,2° E 3° CON SPOSTAMENTO DELLA SEDE 

D'INCROCIO) - (CONTINUA NEL 2016)
180

16 ADRIATICA BA ROCCHETTA - POTENZA K 153 ASCOLI S.
REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEL 2° BINARIO E SOTTOPASSO A 

SERVIZIO DEI BINARI 1° E 2°.
dic-15 dic-15

INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(INTERRUZIONE CONTINUATIVA DEI BINARI 1° E 2° CON SPOSTAMENTO DELLA SEDE 

D'INCROCIO) - (CONTINUA NEL 2016)
180

BINARIO DI 
CIRCOLAZIONE 
ATTESTAMENTO

CODICE LINEA
(DM 12T 11/04/2003)

TRATTA/LOCALITA'

PERIODO 
ORIENTATIVO 
EFFETUAZIONE 

LAVORI
(Data di inizio - data 

di fine)LINEA PROGETTO DI RIFERIMENTO

FOGGIA

ALLEGATO 8: RIDUZIONI DI CAPACITA' DELL'INFRASTRUTTURA 
PIR 2014 (aggiornamento dicembre 2014) - Orario di Servizio 2014/2015

ID
INTERRUZIONE TIPO                                                           
(RIF: PIR 2014 - cap.2.4.2 )

DURATA INDISPONIBILITA' (GG)

BINARIO DI 
LINEA/LINEA

ANCONA - FOGGIA
FOGGIA - BARI

J67/68
J69/70

D
T
P

D
IR
E
T
T
R
IC
E
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DAL AL P D
(P+D) 

/ 
(U)

BINARIO DI 
CIRCOLAZIONE 
ATTESTAMENTO

CODICE LINEA
(DM 12T 11/04/2003)

TRATTA/LOCALITA'

PERIODO 
ORIENTATIVO 
EFFETUAZIONE 

LAVORI
(Data di inizio - data 

di fine)LINEA PROGETTO DI RIFERIMENTO

ALLEGATO 8: RIDUZIONI DI CAPACITA' DELL'INFRASTRUTTURA 
PIR 2014 (aggiornamento dicembre 2014) - Orario di Servizio 2014/2015

ID
INTERRUZIONE TIPO                                                           
(RIF: PIR 2014 - cap.2.4.2 )

DURATA INDISPONIBILITA' (GG)

BINARIO DI 
LINEA/LINEA

D
T
P

D
IR
E
T
T
R
IC
E

17 ASSE ORIZZONTALE TO NODO DI TORINO R1 RINNOVO BINARI DI STAZIONE gen-15 giu-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INTERRUZIONE PERMANENTE DI UN BINARIO DI STAZIONE PER 15 GIORNI A BINARIO )
180

18 ASSE ORIZZONTALE TO NODO DI TORINO R1 IMPERMEABILIZZAZIONE E INTERVENTO CONSERVATIVO PENSILINE lug-15 dic-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INTERRUZIONE PERMANENTE DI UN BINARIO DI STAZIONE PER 30 GIORNI)
30

19 ASSE ORIZZONTALE TO NODO DI TORINO R1 TORINO LINGOTTO PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO CON REVISIONE DEL PIANO DEL FERRO mar-15 dic-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INTERRUZIONE DEI BINARI X E XI) 
240

20 ASSE ORIZZONTALE TO
ABBASSAMENTO PIANO DEL FERRO RADICE LATO TORINO PER REALIZZAZIONE 

SAGOMA PC 80
(ABBASSAMENTO BINARI I ÷ VI,  IV E VI TR.)

mar-15 mag-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' PER FASI DEI BINARI DAL I AL VI, DEL IV E VI TRONCO)
90

21 ASSE ORIZZONTALE TO
ABBASSAMENTO PIANO DEL FERRO RADICE LATO TORINO PER REALIZZAZIONE 

SAGOMA PC 80
(ABBASSAMENTO INTERSEZIONE IN CAP, INTERSEZIONE IN LEGNO E DEV. 41A/40B)

mar-15 mag-15

INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO E ITINERARI DA/PER NOVARA 
BOSCHETTO

(INIBIZIONE ARRIVI/PARTENZE DA/PER VIGNALE AI BINARI BASSI E DA TORINO PER NOVARA 
BOSCHETTO. DURANTE I PERIODI DI INTERRUZIONE INIBIZIONE ARRIVI/PARTENZE TRENI 

MERCI DA/PER NOVARA BOSCHETTO LATO TORINO/BIELLA/VIGNALE)

1A FASE: 54 ORE
2A FASE: 15 ORE

22 ASSE ORIZZONTALE TO SANTHIA' - BIELLA K244 SALUSSOLA - BIELLA IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTOVIA STRADALE CONTO PROVINCIA DI BIELLA ago-15 ago-15 INTERRUZIONE DI LINEA 14

23 ASSE ORIZZONTALE TO VALENZA - CHIVASSO K6 CASALE POPOLO
RINFORZO STRUTTURALE PILE E SOSTITUZIONE APPOGGI SULLE TRAVATE 

METALLICHE FIUME PO
giu-15 ago-15 INTERRUZIONE DI LINEA 50

24 ASSE ORIZZONTALE TO TORINO - MILANO J11/12 VERCELLI REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI ago-15 dic-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' NON IN CONTEMPORANEA DEI BINARI IV, V PER 60 GIONI CIASCUNO E DEL 
III BINARIO PER 30 GIONI)

150

25 ASSE ORIZZONTALE TO CAVALLERMAGGIORE - CANTALUPO K206 ALBA - BRA' ABBASSAMENTO PIANO DEL FERRO AMBITO STAZIONE DI BRA' giu-15 set-15 INTERRUZIONE DI LINEA 120

26 ASSE ORIZZONTALE TO FOSSANO - CUNEO K9 CENTALLO
POTENZIAMENTO LINEA FOSSANO - CUNEO (SOPPRESSIONE PL KM 62+625 E 62+987 E 

RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LATO I BINARIO)
mag-15 set-15

INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(INDISPONIBILITA' DEL I BINARIO DI PRECEDENZA AD ESPLETARE IL SERVIZIO VIAGGIATORI)

60

27 ASSE ORIZZONTALE TO TORINO - MILANO J11/12 CHIVASSO PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO ago-15 ago-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(BINARI V E VI RESI TRONCHI LATO NOVARA)
30

28 ASSE ORIZZONTALE MI MILANO - DOMODOSSOLA J13/14 ARONA RINNOVAMENTO DEVIATOI mar-15 giu-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' DEI BINARI DEL FASCIO MERCI DAL VIII AL XV)
15

29 ASSE ORIZZONTALE MI MILANO - CHIASSO J17/18 SEREGNO TRASFORMAZIONE DI 4 PIATTAFORME MOBILI IN ASCENSORE apr-15 ago-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' PARZIALE IN SENSO TRASVERSALE DEL II E III MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEI 
BINARI IV - V  PER 20 GIORNI CIASCUNO NON IN CONTEMPORANEA )

40

30 ASSE ORIZZONTALE MI MILANO - CHIASSO J17/18 COMO
REALIZZAZIONE DI 2 ASCENSORI A SERVIZIO DEL I E II MARCIAPIEDE, 

ADEGUAMENTO H 55 E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO 
ago-15 dic-15

INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(INDISPONIBILITA' PARZIALE IN SENSO TRASVERSALE DEL MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEL I E II 

BINARIO PER 50 GIORNI CIASCUNO NON IN CONTEMPORANEA )
120

31 ASSE ORIZZONTALE MI MILANO - LECCO K44, K45, K46 LECCO MAGGIANICO RINNOVO DEVIATOI ago-15 ago-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' ACCESSO ALLO SCALO LATO SUD)
10

32 ASSE ORIZZONTALE MI LECCO - SONDRIO K44, K45, K46 MORBEGNO ADEGUAMENTO DEL I MARCIAPIEDE A STANDARD H 55 CM dic-14 mar-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' PARZIALE IN SENSO TRASVERSALE DEL I MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEL 
BINARIO I PER 60 GIORNI)

60

33 ASSE ORIZZONTALE MI LUINO - GALLARATE J15/16
LAVENO - LUINO

P.C.LUINO - PINO CONFINE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TE,  LV, IS 
LAVORI DI ADEGUAMENTO MODULO 750 M DI LUINO E RINNOVO MANUFATTI 

TRATTA LUINO - PINO
ago-15 ago-15 INTERRUZIONE DI LINEA TRATTE LUINO - PINO E LUINO - PORTOVALTRAVAGLIA 30

34 ASSE ORIZZONTALE MI GALLARATE - PORTO CERESIO K49 VARESE - PORTO CERESIO REALIZZAZIONE INTERRAMENTO PER COLLEGAMENTO ARCISATE - STABIO dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI LINEA

(PROSEGUE DAL 2014, PROSEGUE NEL 2016)
365

TORINO - MILANO J11/12 NOVARA

TORINO PORTA NUOVA
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DAL AL P D
(P+D) 

/ 
(U)

BINARIO DI 
CIRCOLAZIONE 
ATTESTAMENTO

CODICE LINEA
(DM 12T 11/04/2003)

TRATTA/LOCALITA'

PERIODO 
ORIENTATIVO 
EFFETUAZIONE 

LAVORI
(Data di inizio - data 

di fine)LINEA PROGETTO DI RIFERIMENTO

ALLEGATO 8: RIDUZIONI DI CAPACITA' DELL'INFRASTRUTTURA 
PIR 2014 (aggiornamento dicembre 2014) - Orario di Servizio 2014/2015

ID
INTERRUZIONE TIPO                                                           
(RIF: PIR 2014 - cap.2.4.2 )

DURATA INDISPONIBILITA' (GG)

BINARIO DI 
LINEA/LINEA

D
T
P

D
IR
E
T
T
R
IC
E

35 ASSE ORIZZONTALE MI
INTERVENTO TECNOLOGICO NODO DI BRESCIA (PRG DI BRESCIA E BRESCIA SCALO - 

FASE 1.A)   
dic-14 gen-15

INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(BINARIO VII)  

40

36 ASSE ORIZZONTALE MI
INTERVENTO TECNOLOGICO NODO DI BRESCIA (PRG DI BRESCIA E BRESCIA SCALO - 

FASE 1.B)   
gen-15 mar-15

INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(BINARI VIII - IX)  

45

37 ASSE ORIZZONTALE MI
INTERVENTO TECNOLOGICO NODO DI BRESCIA (PRG DI BRESCIA E BRESCIA SCALO - 

FASE 1.B)   
dic-14 apr-15

INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(BINARI X E XI )

150

38 ASSE ORIZZONTALE MI
INTERVENTO TECNOLOGICO NODO DI BRESCIA (PRG DI BRESCIA E BRESCIA SCALO - 

FASE 1.B)   
mag-15 set-15

INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(BINARI X E XI UTILIZZABILI SOLO IN MANOVRA LATO MILANO; DA OTTOBRE DISATTIVAZIONE 

COMPLETA BINARI X-XI)  
150

39 ASSE ORIZZONTALE MI
INTERVENTO TECNOLOGICO NODO DI BRESCIA (PRG DI BRESCIA E BRESCIA SCALO - 

FASE 1.B)   
apr-15 dic-15

INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(BINARI XII E XIII)  

270

40 ASSE ORIZZONTALE MI
INTERVENTO TECNOLOGICO NODO DI BRESCIA (PRG DI BRESCIA E BRESCIA SCALO - 

FASE 1.A)   
INTERVENTI DI POSA IN OPERA DEVIATOI RADICE LATO BRESCIA C.LE  

ott-15 dic-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' PER FASI DEI BINARI DEI BINARI DI TERMINALI ITALIA)  
75

41 ASSE ORIZZONTALE MI
INTERVENTO TECNOLOGICO NODO DI BRESCIA (PRG DI BRESCIA E BRESCIA SCALO - 

FASE 2)   
dic-15 dic-15

INTERRUZIONE DI LINEA 
(INDISPONIBILITA' ACCESSO A BRESCIA SCALO)

3

42 ASSE ORIZZONTALE MI MILANO - TORTONA J5/6 PAVIA
MODIFICHE AL PRG: NUOVO MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEL BINARIO VI CON 

PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO ESISTENTE
dic-14 apr-15

INTERRUZIONE BINARIO DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(FUORI SERVIZIO DEL BINARIO VI, CONTINUA DAL 2014)

130

43 ASSE ORIZZONTALE MI BRESCIA - PARMA K66
CASALMAGGIORE - COLORNO - TORRILE S. 

POLO
RIFACIMENTO PONTE giu-15 set-15 INTERRUZIONE DI LINEA 90

44 ASSE ORIZZONTALE MI NODO DI MILANO R2 MILANO P. GARIBALDI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI H 55 INTERESSANTE I BINARI XVIII, XIX, XX dic-14 apr-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA'  DI UN MARCIAPIEDE PER 40 GIORNI PER BINARIO NON IN 
CONTEMPORANEA)

120

45 ASSE ORIZZONTALE MI NODO DI MILANO R2 MILANO LAMBRATE
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE DELLE PENSILINE METALLICHE DEI 

MARCIAPIEDI 4, 5 E 6 INTERESSANTI I BINARI IV, V, VI, VII, X, XI
nov-15 dic-15

INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(INDISPONIBILITA' PARZIALE IN SENSO TRASVERSALE DI UN MARCIAPIEDE PER 40 GIORNI PER 

BINARIO NON IN CONTEMPORANEA)
60

46 ASSE ORIZZONTALE VE
REALIZZAZIONE DEGLI ASCENSORI SUI MARCIAPIEDI A SERVIZIO DEI BINARI 2/3, 

4/5, 6/7, 8/9
gen-15 dic-15

INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(INDISPONIBILITA' DEI MARCIAPIEDI PER 10 GIORNI CIASCUNO NON IN CONTEMPORANEA)

40

47 ASSE ORIZZONTALE VE INNALZAMENTO  MARCIAPIEDI A SERVIZIO DEI BINARI 2/3, 8/9 feb-15 dic-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INTERRUZIONE TRASVERSALE DI BINARIO CON  INDISPONIBILITA' DEI MARCIAPIEDI 
INFERIORI A 30 GIORNI PER BINARIO NON IN CONTEMPORANEA) 

120

48 ASSE ORIZZONTALE VE PADOVA - VERONA J25/26 PADOVA ALLARGAMENTO SOTTOPASSO VIAGGIATORI giu-15 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARIO DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INTERRUZIONE DEL BINARIO XI)
150

49 ASSE ORIZZONTALE VE CALALZO - CASTELFRANCO K76 - 77 - 78 - 79 LONGARONE Z. - CALALZO PCC MANUTENZIONE GALLERIE E BARRIERE PARAMASSI giu-15 lug-15 INTERRUZIONE DI LINEA 45

50 ASSE ORIZZONTALE VE VENEZIA MESTRE - BASSANO DEL GR. K221 BASSANO DEL GR. - PRIMOLANO MANUTENZIONE GALLERIE E BARRIERE PARAMASSI giu-15 lug-15 INTERRUZIONE DI LINEA 30

51 ASSE ORIZZONTALE VE CONEGLIANO - PONTE ALPI K 85 CONEGLIANO - VITTORIO VENETO
SISTEMAZIONE IDRAULICA E INFRASTRUTTURALE DELLE GALLERIE SALSA 1 E SALSA 

2 (KM 12 CIRCA)
SOTTOPASSO KM 3+306 

lug-15 ago-15 INTERRUZIONE DI LINEA 40

52 ASSE ORIZZONTALE VR BRENNERO - VERONA J27/28 MATTARELLO ADEGUAMENTO A MODULO 750 M DEL BINARIO IV giu-15 dic-15
INTERRUZIONE BINARIO DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL BINARIO IV)
60

53 gen-15 mar-15
INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA

(CON CONTEMPORANEA DI 180' MINIMO DEL BINARIO ATTIGUO)
60

54 mar-15 mag-15
INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA

(CON CONTEMPORANEA DI 180' MINIMO DEL BINARIO ATTIGUO)
60

55 ASSE ORIZZONTALE TS CASARSA - PORTOGRUARO K 205 CASARSA - PORTOGRUARO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

lug-15 ago-15 INTERRUZIONE DI LINEA 35

56 ASSE ORIZZONTALE TS VENEZIA - UDINE-TARVISIO J37/38 UGOVIZZA V. - PONTEBBA RIASSETTO GEOMETRICO PIASTRE IPA mag-15 nov-15
INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 

(INTERRUZIONE DEL BINARIO PARI E DISPARI NON IN CONTEMPORANEA, CON 
CONTEMPORANEA DI 180' DEL BINARIO ATTIGUO)

2 2

R3NODO DI VENEZIA

J23/24
MILANO - BRESCIA; BRESCIA - PARMA; BRESCIA - 

CREMONA
BRESCIA C.LE

MILANO - BRESCIA; BRESCIA - PARMA; BRESCIA - 
CREMONA

J23/24

ASSE ORIZZONTALE TS VENEZIA - UDINE-TARVISIO J37 - 38 CARNIA - PONTEBBA
RIPRISTINO REGOLARITA' TRACCIATO 

SOSTITUZIONE PIASTRE IPA CON BALLAST

BRESCIA SCALO/BIVIO MELLA 

VENEZIA MESTRE
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DAL AL P D
(P+D) 

/ 
(U)

BINARIO DI 
CIRCOLAZIONE 
ATTESTAMENTO

CODICE LINEA
(DM 12T 11/04/2003)

TRATTA/LOCALITA'

PERIODO 
ORIENTATIVO 
EFFETUAZIONE 

LAVORI
(Data di inizio - data 

di fine)LINEA PROGETTO DI RIFERIMENTO

ALLEGATO 8: RIDUZIONI DI CAPACITA' DELL'INFRASTRUTTURA 
PIR 2014 (aggiornamento dicembre 2014) - Orario di Servizio 2014/2015

ID
INTERRUZIONE TIPO                                                           
(RIF: PIR 2014 - cap.2.4.2 )

DURATA INDISPONIBILITA' (GG)

BINARIO DI 
LINEA/LINEA

D
T
P

D
IR
E
T
T
R
IC
E

57 ASSE ORIZZONTALE TS VENEZIA - UDINE-TARVISIO J37/38 PONTEBBA - CARNIA RIASSETTO GEOMETRICO PIASTRE IPA mag-15 nov-15
INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 

(INTERRUZIONE DEL BINARIO PARI E DISPARI NON IN CONTEMPORANEA, CON 
CONTEMPORANEA DI 180' DEL BINARIO ATTIGUO)

2 2

58 ASSE ORIZZONTALE TS VENEZIA - TRIESTE J35/36 BIVIO D'AURISINA
DEMOLIZIONE PARETE ROCCIOSA LATO IV BINARIO E COSTRUZIONE NUOVO 

SOVRAPPASSO PEDONALE
mar-15 dic-15

INTERRUZIONE BINARIO DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(FUORI SERVIZIO DEL  BINARIO  IV)

30

59 TIRRENICA NORD GE GENOVA-LASPEZIA J45/46 GENOVA B.le -GENOVA PP GALLERIE GTN - GTV giu-15 dic-15
INTERRUZIONE DI LINEA

(INTERRUZIONE CONTINUATIVA DI GTN E GTV PER 2 MESI CIASCUNA)
120

60 TIRRENICA NORD GE NODO DI GENOVA R4 VOLTRI M. - GENOVA BORZOLI (BRETELLA) LAVORI P.R.G. NODO dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI LINEA
(CONTINUA DAL 2014)

365

61 TIRRENICA NORD GE ALESSANDRIA - GENOVA J19/20 BUSALLA DEMOLIZIONE F.A. AL KM 142+755 set-15 dic-15 INTERUZIONE DI LINEA 2

62 TIRRENICA NORD GE GENOVA - ACQUI T. K98 BIVIO POLCEVERA - OVADA - ALESSANDRIA

LAVORI ARMAMENTO E OPERE CIVILI 
(CAMBIO FERRO GALL.TURCHINO E IN TRATTA GE. GRANARA - ACQUASANTA; 

RISANAMENTO MASSICCIATA TRATTE VARIE; SOSTITUZIONE LEGNAMI 
CASTELLAZZO - OVADA TM BORMIDA)

ago-15 ago-15 INTERRUZIONE DI LINEA 28

63 TIRRENICA NORD GE NODO DI GENOVA R4 BV. CASTELLUCCIO - GE. VOLTRI LAVORI TORRENTE BRANEGA gen-15 dic-15
INTERRUZIONE DI LINEA 

(80 ORE DI INTERRUZIONE CON CIRCOLAZIONE A BINARIO UNICO VIA CASTELLUCCIO - GE. 
VOLTRI MARE E 10 ORE DI INTERRUZIONE TOTALE DI LINEA)

3

64 TIRRENICA NORD GE NODO DI GENOVA R4 GE.BRIGNOLE - S. LIMBANIA LAVORI P.R.G. NODO dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA

(GALLERIA S.TOMASO, CONTINUA DAL 2014 E NEL 2016)
365

65 TIRRENICA NORD GE ALESSANDRIA - GENOVA J19/20 MIGNANEGO - BIVIO FEGINO
ALLARGAMENTO SEDE BIVIO FEGINO 

(LAVORI PER IL III VALICO)
lug-15 set-15 INTERRUZIONE DI LINEA 3

66 TIRRENICA NORD GE NODO DI GENOVA R4
GE:CAMPASSO - GE.MARITTIMA 

S.L./S.BENIGNO
LAVORI P.R.G. NODO dic-14 dic-15 INTERRUZIONE BINARI DI LINEA (CONTINUA DAL 2014) 365

67 TIRRENICA NORD GE GENOVA - VENTIMIGLIA J09/10 TAGGIA - P.P. SAN LORENZO-IMPERIA PM LAVORI PER IL RADDOPPIO IN TRATTA SAN LORENZO - ANDORA feb-15 giu-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 133

68 TIRRENICA NORD GE GENOVA - VENTIMIGLIA J09/10 PIETRA L. - LOANO LAVORI PER ADEGUAMENTO ALVEO RIO RANZI ago-15 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO 

(FUORI SERVIZIO DEL BINARIO II)
20

69 TIRRENICA NORD GE GENOVA - VENTIMIGLIA K98 VENTIMIGLIA
LAVORI PER ATTIVAZIONE NUOVO APPARATO DI STAZIONE, SOPPRESSIONE PL E 

COSTRUZIONE MICROPALI
set-15 dic-15

INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO 
(INTERRUZIONE DEI BINARI I, II, III) - MODALITA' IN CORSO DI APPROFONDIMENTO

90

70 TIRRENICA NORD GE NODO DI GENOVA R4 GE. BRIGNOLE LAVORI P.R.G. NODO dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

 (INDISPONIBILITA' SCALO DI TERRALBA)
365

71 TIRRENICA NORD GE GENOVA-LA SPEZIA J45/J46 LA SPEZIA - CORNIGLIA
COSTRUZIONE GALLERIA ARTIFICIALE 

(LOC. SENO DI CANNETO)
nov-15 dic-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 42

72 TIRRENICA NORD GE TORTONA - NOVI L: J05/J06 TORTONA - NOVI L: LAVORI DI TOMBINATURA gen-15 dic-15
INTERRUZIONE DI LINEA 

(DURATA 36h)
2

73 TIRRENICA NORD FI dic-14 giu-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(V E VI BINARIO - CONTINUA DAL 2014)
180

74 TIRRENICA NORD FI set-15 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(BINARIO IV)
14

75 TIRRENICA NORD FI set-15 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(BINARIO II)
30

76 TIRRENICA NORD FI set-15 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(BINARIO III, DI CORSA LINEA PER PIOMBINO)
60

PISA - ROMA J51/J52 CAMPIGLIA M. NUOVO PRG DI STAZIONE
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77 TIRRENICA NORD FI feb-15 mar-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE /ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' DEGLI INGRESSI LATO SUD AL FASCIO MERCI)
25

78 TIRRENICA NORD FI set-15 ott-15

 INTERUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE /ATTESTAMENTO
(INIBIZIONE ARRIVI/PARTENZE LATO PISA SUL V BINARIO PER 30 GG E CONTEMPORANEA 
INTERRUZIONE DEI BINARI VI E VII RISPETTIVAMENTE PER 20 E 25 GIORNI;  ALL'INIZIO 

DELL'INTERRUZIONE INDISPONIBILITA' DI 9 ORE DEL BINARIO III E DI 30 ORE DEL BINARIO IV. 
PER L'ATTIVAZIONE E' PREVISTA L'INDISPONIBILITA' PER 30 H DEGLI ARRIVI E DELLE 
PARTENZE DA/PER I BINARI III, IV, V, VI, VII LATO ROMA E DEL BINARIO PARI TRATTA 

GROSSETO - ALBERESE

30

79 TIRRENICA NORD FI PISA - ROMA J51/J52 LIVORNO C.LE NUOVO PRG DI STAZIONE gen-15 ago-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(BINARIO VII  ARRIVI/PARTENZE LATO ROMA E ITINERARI DA/PER BINARIO VIII)
5

80 ASSE VERTICALE VE BOLOGNA - PADOVA J31/32 MONSELICE - TERME E. MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA CATAIO ago-15 set-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 15

81 ASSE VERTICALE VE BOLOGNA - PADOVA J31/32 MONSELICE RISANAMENTO III BINARIO DI STAZIONE feb-15 mar-15
INTERRUZIONE BINARIO DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' DEL IV BINARIO)
21

82 ASSE VERTICALE VE ROVIGO - CHIOGGIA K225 ROVIGO - CHIOGGIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ago-15 set-15 INTERRUZIONE DI LINEA 15

83 ASSE VERTICALE BO ASSE NORD-SUD:  SOTTOVIA STRADALE DA VIA BOVI CAMPEGGI A VIA DE CARRACCI lug-14 nov-15
INTERRUZIONE BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' PER 96/120 ORE DI FASCI DI BINARI LATO NORD PER POSA CONCI SOTTOVIA 
PER UN TOTALE DI  N. 4 CONCI)

22

84 ASSE VERTICALE BO IMPERMEABILIZZAZIONE PONTE DI VIA ZANARDI giu-15 set-15
INTERRUZIONE BINARIO DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' DI UNA COPPIA DI BINARI PER VOLTA PER 48 ORE; INTERESSA LE LINEE 
PISTOIA, VERONA, PIACENZA E PADOVA - MODALITA' IN CORSO DI APPROFONDIMENTO)

120

85 ASSE VERTICALE BO BOLOGNA - PIACENZA J41/42 PIACENZA
COMPLETAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN STAZIONE A 
STANDARD H=55 CM. MANUTENZIONE ALLE PENSILINE E AI SOTTOPASSI

gen-15 lug-15
INTERRUZIONE BINARIO DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' PER 30 GIORNI CIASCUNO DI UN BINARIO PER VOLTA DAL IV AL I E DAL VI 
AL VIII)

180

86 ASSE VERTICALE BO FUORI SERVIZIO DEL BINARIO VIII PER LAVORI DEL PRG feb-15 giu-15
INTERRUZIONE BINARIO DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' DEL BINARIO VIII PROPEDEUTICA A TRASFORMAZIONE IN BINARIO NON 
CENTRALIZZATO)

150

87 ASSE VERTICALE BO ATTIVAZIONE ACC DI REGGIO EMILIA giu-15 giu-15
INTERRUZIONI SEQUENZIALI DI FASCI DI BINARIO  PER UN PERIODO PARI A 24 h, IVI INCLUSE 

LINEA PIACENZA E LINEA FER.
1

88 ASSE VERTICALE BO NODO DI BOLOGNA R5 PM MIRANDOLA - CASTEL S.P. VERIFICA E RIFACIMENTO APPOGGI PONTE QUADERNA giu-15 set-15 INTERRUZIONE DI LINEA 1

89 ASSE VERTICALE BO INFISSIONE MONOLITE PER SOTTOPASSO KM 96+867 mar-15 mag-15 INTERRUZIONE DI LINEA 4

90 ASSE VERTICALE BO REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO ott-15 nov-15 INTERRUZIONE DI LINEA 4

91 ASSE VERTICALE BO NODO DI BOLOGNA R5 CASALECCHIO R. - SASSO MARCONI
INTERRAMENTO STRADA SS 64 E SPOSTAMENTO I BINARIO IN STAZIONE DI 

CASALECCHIO
ago-15 ago-15 INTERRUZIONE DI LINEA 20

92 ASSE VERTICALE BO NODO DI BOLOGNA R5 PM S. VIOLA IMPERMEABILIZZAZIONE PONTE SUL FIUME RENO ago-15 ago-15
INTERRUZIONE DI LINEA

(INTERRUZIONE BINARI DI LINEA "PIACENZA" AMBITO PM S. VIOLA)
10

93 ASSE VERTICALE BO NODO DI BOLOGNA: LINEA CINTURA R5 D.B.RIMESSE-B°S.VITALE IMPERMEABILIZZAZIONE CAVALCAFERROVIA FERROVIARIO mag-15 ott-15 INTERRUZIONE DI LINEA 1

94 ASSE VERTICALE FI FIRENZE - ROMA (LL) J53/J54 AREZZO MODIFICA AL PIANO DEL FERRO (RADICE NORD) giu-15 set-15
INTERRUZIONE BINARIO DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' DI UNA COPPIA DI BINARI PER VOLTA - MODALITA' IN CORSO DI 
APPROFONDIMENTO)

45

95 ASSE VERTICALE FI FIRENZE - ROMA (LL) J53/J54 FABRO - ALLERONA CONSOLIDAMENTO PIATTAFORMA CEDEVOLE DAL KM 138 AL KM 145 ago-15 set-15
INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA

(INTERRUZIONE ALTERNATA DI UN BINARIO PER VOLTA)
15 15

96 TIRRENICA SUD AN ORTE - FALCONARA J65/66 CASTELPLANIO RADDOPPIO MONTECAROTTO - CASTELPLANIO dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' CONTINUATIVA DEL III BINARIO DI STAZIONE - CONTINUA DAL 2014, 
CONTINUA NEL 2016)

365

K102RAVENNA - RIMINI

R5NODO DI BOLOGNA

J41/42BOLOGNA - PIACENZA

J51/J52PISA - ROMA

REGGIO EMILIA

CERVIA

BOLOGNA C.LE

GROSSETO
NUOVO PRG: MODIFICHE AL PDF PER ATTIVAZIONE NUOVO APPARATO DI 

STAZIONE
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97 TIRRENICA SUD AN gen-15 mar-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' DEL IV BINARIO)
91

98 TIRRENICA SUD AN apr-15 ago-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' DEL V BINARIO)
152

99 TIRRENICA SUD AN set-15 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INDISPONIBILITA' DEL III BINARIO - CONTINUA NEL 2016)
102

100 TIRRENICA SUD RM dic-14 dic-15

INTERRUZIONE BINARI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(INDISPONIBILITA' BINARI TRONCHI T3 E T4 FASCIO D E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO AUTO AL 
SEGUITO - REALIZZAZIONE PIASTRA PARCHEGGI: RIDUZIONE FINO A 235 M DELLA LUNGHEZZA 

UTILE, AI FINI DEL SERVIZIO VIAGGIATORI, DI CIASCUNA BANCHINA, OVVERO DI DUE 
SEMIBANCHINE CONSECUTIVE PER CIASCUNA FASE LAVORATIVA, DELLA DURATA ALL'INCIRCA 
DI 220 GG, A PARTIRE DAI BINARI 1 E 2 - REALIZZAZIONE PIASTRA SERVIZI: RIDUZIONE DI CIRCA 
20 M DELLA LUNGHEZZA UTILE DEI BINARI, A GRUPPI DI 6, PER CIASCUNA FASE DELLA DURATA 

DI 4 / 5 MESI, A PARTIRE DAI BINARI DA 24 A 19.

365

101 TIRRENICA SUD RM giu-15 ago-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL I e II BINARIO)
64

102 TIRRENICA SUD RM NODO DI ROMA R07 ROMA TIBURTINA ATTIVAZIONE FASE V mag-15 giu-15
INTERRUZIONE DI LINEA

(30 ORE DI LINEA MERCI E INDIPENDENTE)
1

103 TIRRENICA SUD RM ROMA - SULMONA K131 TIVOLI REALIZZAZIONE CTC GUIDONIA - SULMONA lug-15 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DI 1 BINARIO ALTERNATIVAMENTE - continua nel 2016)
184

104 TIRRENICA SUD RM ROMA - SULMONA K131 MANDELA REALIZZAZIONE CTC GUIDONIA - SULMONA giu-15 ott-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEI BINARI II - III)
98

105 TIRRENICA SUD RM ROMA - SULMONA K131 MARCELLINA - PALOMBARA REALIZZAZIONE CTC GUIDONIA - SULMONA giu-15 lug-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL BINARIO I)
30

106 TIRRENICA SUD RM
[ROMA] TORRICOLA - FRATTAMAGGIORE 

[NAPOLI] (via Formia)
J57/58 LATINA - SEZZE VARO TRAVATA CAVATA AL KM 64 ago-15 ago-15

INTERRUZIONE DI LINEA
(2 INTERRUZIONI DELLA DURATA DI 3 GIORNI)

6

107 TIRRENICA SUD NA SALERNO - MERCATO S.S. K148 lug-15 ago-15
INTERRUZIONE DI LINEA 

(CONTESTUALE INTERRUZIONE DEI BINARI I E II DI SALERNO)
60 60

108 TIRRENICA SUD NA SALERNO - NOCERA       (VIA CAVA) K146 lug-15 ago-15
INTERRUZIONE DI LINEA

(CONTESTUALE INTERRUZIONE DEI BINARI I, II, III TRONCHI DI SALERNO)
60 60

109 TIRRENICA SUD NA BATTIPAGLIA - POTENZA K136 ROMAGNANO - BELLA MURO CONSOLIDAMENTO STRUTTURE AMMALORATE PONTE KM 119+232 lug-15 ago-15 INTERRUZIONE DI LINEA 31

110 TIRRENICA SUD RC BATTIPAGLIA - REGGIO C. J75/76 POLICASTRO - CELLE INTERVENTI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURALE ALLA GALLERIA S. CATALDO giu-15 ott-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 110

111 TIRRENICA SUD RC BATTIPAGLIA - REGGIO C. J75/76 PALMI - BAGNARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA BINARIO DISPARI ott-15 dic-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 60

K127FOLIGNO - TERONTOLA

SALERNO LAVORI DI COPERTURA DELLA TRINCEA FERROVIARIA

PERUGIA PONTE SAN GIOVANNI COMPLETAMENTO PRG STAZIONE

NODO DI ROMA R05 ROMA TERMINI REALIZZAZIONE PIASTRA PARCHEGGI E PIASTRA SERVIZI
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112 TIRRENICA SUD RC feb-15 feb-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 4

113 TIRRENICA SUD RC lug-15 lug-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 4

114 TIRRENICA SUD RC nov-15 dic-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 4

115 TIRRENICA SUD RC dic-15 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA

(PROSEGUE NEL 2016)
4

116 TIRRENICA SUD RC
ALLACCIO DEFINITIVO NUOVO BINARIO DISPARI LATO RC E PROVVISIORIO LATO 

GIOIA TAURO (TRATTO SUD)
feb-15 feb-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 4

117 TIRRENICA SUD RC
ALLACCIO DEFINITIVO NUOVO BINARIO PARI LATO RC E PROVVISIORIO LATO GIOIA 

TAURO
apr-15 apr-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 8

118 TIRRENICA SUD RC
ALLACCIO DEFINITIVO NUOVO BINARIO DISPARI LATO RC E PROVVISIORIO LATO 

GIOIA TAURO (TRATTO NORD)
giu-15 giu-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 4

119 TIRRENICA SUD RC
ALLACCIO DEFINITIVO NUOVO BINARIO PARI LATO RC E PROVVISIORIO LATO GIOIA 

TAURO (TRATTO PONTE)
lug-15 lug-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 4

120 TIRRENICA SUD RC
ALLACCIO DEFINITIVO NUOVO BINARIO DISPARI LATO RC E PROVVISIORIO LATO 

GIOIA TAURO (TRATTO PONTE)
lug-15 lug-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI LINEA 4

121 TIRRENICA SUD RC BATTIPAGLIA - REGGIO C. J75/76 PRAJA PRG DI STAZIONE dic-14 giu-15 INTERRUZIONE DI BINARIO DI PRECEDENZA DISPARI 110

122 TIRRENICA SUD RC BATTIPAGLIA - REGGIO C. J75/76 PRAJA PRG DI STAZIONE giu-15 lug-15 INTERRUZIONE BINARIO I (PRECEDENZA PARI ) 30

123 TIRRENICA SUD RC SIBARI - CASTIGLIONE COSENTINO K168 SAN MARCO ROGGIANO
VELOCIZZAZIONE ITINERARI A 60 KM/H, SEMPLIFICAZIONE IMPIANTO, NUOVO 

SOTTOPASSO PEDONALE E  MARCIAPIEDE H 55 E L=150/250 M 
dic-14 mag-15

INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(FUORI SERVIZIO DEL BINARIO II - CONTINUA DAL 2014)

168

124 TIRRENICA SUD RC SIBARI - CASTIGLIONE COSENTINO K168 SAN MARCO ROGGIANO
VELOCIZZAZIONE ITINERARI A 60 KM/H, SEMPLIFICAZIONE IMPIANTO, NUOVO 

SOTTOPASSO PEDONALE E  MARCIAPIEDE H 55 E L=150/250 M 
mag-15 ott-15

INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(FUORI SERVIZIO DEL BINARIO I - CONTINUA DAL 2014)

150

125 TIRRENICA SUD RC METAPONTO-SIBARI K160 ROCCA IMPERIALE
VELOCIZZAZIONE ITINERARI A 60 KM/H, SEMPLIFICAZIONE IMPIANTO, NUOVO 

SOTTOPASSO PEDONALE E  MARCIAPIEDE H55 E L=150/250 M.
dic-14 mar-15

INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(FUORI SERVIZIO DEL BINARIO I - CONTINUA DAL 2014)

107

126 TIRRENICA SUD RC METAPONTO-SIBARI K160 ROCCA IMPERIALE
VELOCIZZAZIONE ITINERARI A 60 KM/H, SEMPLIFICAZIONE IMPIANTO, NUOVO 

SOTTOPASSO PEDONALE E  MARCIAPIEDE H55 E L=150/250 M.
mar-15 ott-15

INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(FUORI SERVIZIO DEL BINARIO II)

215

127 TIRRENICA SUD RC METAPONTO-SIBARI K160 AMENDOLARA
MESSA A MODULO A 750 M, VELOCIZZAZIONE ITINERARI A 60 KM/H, 

SEMPLIFICAZIONE IMPIANTO, NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE E MARCIAPIEDI H55-
25 E L=250 M. NUOVO APPARATO DI STAZIONE.  

ott-15 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL BINARIO II)
90

128 TIRRENICA SUD PA CALTANISSETTA XIRBI - CANCATTI' - ARAGONA K201 CALTANISSETTA XIRBI - CALTANISSETTA C.LE REALIZZAZIONE CAVALCAFERROVIA gen-15 mar-15 ESERCIZIO A TRAZIONE DIESEL 45

129 TIRRENICA SUD PA
PALERMO C.LE/ BR.CCIO - 
PIRAINETO - PUNTA RAISI

K181 ORLEANS
RADDOPPIO PALERMO - NOTARBARTOLO: ADEGUAMENTO PLANO-ALTIMETICO CON 

IL NUOVO BINARIO (FUTURO DISPARI)
nov-15 dic-15

INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(FUORI SERVIZIO DEL II BINARIO)

30

130 TIRRENICA SUD PA
PALERMO C.LE/ BR.CCIO - 
PIRAINETO - PUNTA RAISI

K181 SAN LORENZO - ISOLA DELLE FEMMINE
RADDOPPIO PALERMO - NOTARBARTOLO: ADEGUAMENTO PLANO-ALTIMETICO CON 

IL NUOVO BINARIO (FUTURO DISPARI)
set-15 set-15 INTERRUZIONE DI LINEA 15

131 TIRRENICA SUD PA
PALERMO C.LE/ BR.CCIO - 
PIRAINETO - PUNTA RAISI

K181 S.LORENZO - CARINI PRG DI NODO apr-15 apr-15 INTERRUZIONE DI LINEA 21

132 TIRRENICA SUD PA
PALERMO C.LE - FIUMETORTO

PALERMO C.LE/ BR.CCIO - 
PIRAINETO - PUNTA RAISI

K176
K181

PALERMO C.LE MODIFICHE AL PIANO DEL FERRO set-15 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INTERRUZIONE DEL BINARIO DI INGRESSO AL TORNIO IN FOSSA - PARCO CHIOVARA)
120

133 TIRRENICA SUD PA MESSINA CENTRALE - CATANIA CENTRALE K169 CATANIA OGNINA ATTIVAZIONE RADDOPPIO CATANIA OGNINA - CATANIA C.LE ott-15 nov-15
INTERRUZIONE DI LINEA

(INDISPONIBILITA' DELLA FERMATA DI CATANIA OGNINA)
15

J77/78 ROSARNO - PALMIBATTIPAGLIA - REGGIO C.

BATTIPAGLIA - REGGIO C. J75/76 SAPRI - PRAJA INTERVENTI TM SCORCIO
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134 TIRRENICA SUD PA
PALERMO C.LE/ BR.CCIO - 
PIRAINETO - PUNTA RAISI

K181 ISOLA DELLE FEMMINE PRG DI NODO dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL BINARIO III)
365

135 TIRRENICA SUD PA PALERMO C.LE - FIUMETORTO K176 PALERMO BRANCACCIO PRG DI NODO dic-14 giu-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INTERRUZIONE DELL'INGRESSO AL FASCIO MERCI LATO MESSINA)
120

136 TIRRENICA SUD PA FIUMETORTO - MESSINA C.LE K175 PACE DEL MELA
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA AL TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DELLO 

SCALO
giu-15 dic-15

INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(FUORI SERVIZIO PARZIALE DEI BINARI 3, 4, 5 DELLO SCALO CON RIDUZIONE DELLA 

LUNGHEZZA UTILE A 360 M; CONSENTITO L'UTILIZZO DEGLI STESSI SOLO LATO MESSINA)
100

137 TIRRENICA SUD PA FIUMETORTO - MESSINA C.LE K175 PACE DEL MELA
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA AL TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DELLO 

SCALO
giu-15 dic-15

INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(FUORI SERVIZIO PARZIALE DEI BINARI 5, 6, 7, 8, 9, 10)

140

138 TIRRENICA SUD PA CARINI - TRAPANI (VIA MILO) K204 BALESTRATE - TRAPPETO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVATA METALLICA TORRENTE FORGIA dic-14 gen-15 INTERRUZIONE DI LINEA 7

139 TIRRENICA SUD PA FIUMETORTO - MESSINA C.LE K175 LASCARI
DOPPIO BINARIO DA FIUMETORTO A LASCARI (NUOVA): ADEGUAMENTO SEDE E 

COSTRUZIONE FUTURO BINARIO DI CIRCOLAZIONE
dic-14 dic-15

INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(BINARIO II)

75

140 TIRRENICA SUD PA FIUMETORTO - ROCCAPALUMBA A. K180 MONTEMAGGIORE REALIZZAZIONE NUOVO PRG dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL II E III BINARIO)
150

141 TIRRENICA SUD PA MESSINA CENTRALE - CATANIA CENTRALE K169 LETOJANNI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL I BINARIO)
60

142 TIRRENICA SUD PA CALTANISSETTA XIRBI - ROCCAPALUMBA A. K177 VILLALBA
REALIZZAZIONE INGRESSI CONTEMPORANEI E SOTTOPASSO. RIATTIVAZIONE DEL II 

BINARIO CON L'ATTUALE MARCIAPIEDE TRA I E II BINARIO.
dic-14 dic-15

INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO
(FUORI SERVIZIO DEL II BINARIO)

150

143 TIRRENICA SUD PA
PALERMO C.LE/ BR.CCIO - 
PIRAINETO - PUNTA RAISI

K181 PALERMO NOT. LO - S.LORENZO C. PRG DI NODO dic-15 giu-16 INTERRUZIONE DI LINEA 180

144 TIRRENICA SUD PA feb-15 set-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEI BINARI III, IV, V E DEL FASCIO)
4

145 TIRRENICA SUD PA feb-15 set-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEI BINARI IV, V E DEL FASCIO)
16

146 TIRRENICA SUD PA MESSINA CENTRALE - CATANIA CENTRALE K169 GIAMPILIERI MANUTENZIONE STRAORDINARIA dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL I E II BINARIO)
90

147 TIRRENICA SUD PA
PALERMO C.LE/ BR.CCIO - 
PIRAINETO - PUNTA RAISI

K181 CARINI PRG DI NODO dic-14 apr-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL I BINARIO)
120

148 TIRRENICA SUD PA
PALERMO C.LE/ BR.CCIO - 
PIRAINETO - PUNTA RAISI

K181 CARINI PRG DI NODO apr-15 set-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL II BINARIO)
150

149 TIRRENICA SUD PA
PALERMO C.LE/ BR.CCIO - 
PIRAINETO - PUNTA RAISI

K181 CARINI PRG DI NODO set-15 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL III BINARIO - CONTINUA NEL 2016)
270

150 TIRRENICA SUD PA
PALERMO C.LE/ BR.CCIO - 
PALERMO MARITTIMA

K184 PALERMO NOTARBARTOLO - GIACHERY
PROGETTO "COMPLETAMENTO DELL'ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO" - 

REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA LIBERTÀ
lug-15 set-15 INTERRUZIONE DI LINEA 78

151 TIRRENICA SUD PA PALERMO - MESSINA K175 - K176 ALTAVILLA RINNOVO BINARIO giu-15 giu-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL BINARIO DI INCROCIO)
30

152 CANICATTI' - GELA MANUTENZIONE STRAORDINARIA dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI LINEA
(CONTINUA DAL 2014)

365

153 CANICATTI' - COMISO MANUTENZIONE STRAORDINARIA mar-15 set-15 INTERRUZIONE DI LINEA 130

154 TIRRENICA SUD PA MESSINA CENTRALE - CATANIA CENTRALE K169 ALCANTARA REALIZZAZIONE SOTTOPASSI E VELOCIZZAZIONE ITINERARI dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL BINARIO DI INCROCIO)
60

155 TIRRENICA SUD PA PALERMO- MESSINA K175 - K176 POLLINA REALIZZAZIONE SOTTOPASSI E VELOCIZZAZIONE ITINERARI dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL BINARIO DI INCROCIO)
60

CALTANISSETTA XIRBI PRG DI STAZIONE

TIRRENICA SUD PA SIRACUSA - GELA - CANICATTI' K172

K178CALTANISSETTA XIRBI - BICOCCA
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156 TIRRENICA SUD PA PALERMO- MESSINA K175 - K176 TUSA REALIZZAZIONE SOTTOPASSI E VELOCIZZAZIONE ITINERARI dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(FUORI SERVIZIO DEL BINARIO DI INCROCIO)
60

157 TIRRENICA SUD PA
MESSINA CENTRALE - FIUMETORTO - PALERMO 

C.LE
FIUMETORTO - ROCCAPALUMBA

K175
K176
K180

FIUMETORTO LAVORI DI RADDOPPIO FIUMETORTO - CEFALU' dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI BINARI DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO

(INTERRUZIONE DEL I E II BINARIO PER 20 GIORNI CIASCUNO NON IN CONTEMPORANEA)
40

158 - CA OLBIA - OLBIA I.B. K185 OLBIA - OLBIA I.B. LAVORI DI ASSETTO STRADALE dic-14 dic-15
INTERRUZIONE DI LINEA

(CONTINUA DAL 2014, CONTINUA NEL 2016)
365

159 - CA CHILIVANI - DECIMOMANNU K187 CHILIVANI
INTERVENTI DI PRG, VELOCIZZAZIONE ITINERARI GESTITI CON SEGNALAMENTO 

(V=60 KM/H) E ATTIVAZIONE MOVIMENTI CONTEMPORANEI.
mar-15 nov-15

INTERRUZIONE DI LINEA
(I LAVORI SARANNO ESEGUITI IN 3 FASI CON N. 1 INTERRUZIONE DI STAZIONE DI 54/72 ORE 
PER CIASCUNA ATTIVAZIONE DI FASE,  GARANTITA LA RELAZIONE CAGLIARI-SASSARI VIA 
BRETELLA - PER LA  2° FASE SI AGGIUNGE N.1 INTERRUZIONE LATO SASSARI PER 7 GIORNI, 

GARANTITE LE RELAZIONI CAGLIARI-OLBIA E CAGLIARI-SASSARI VIA BRETELLA)

5-10

160 - CA SASSARI - P. TORRES K241 P. TORRES - P. TORRES M.MA
SPOSTAMENTO DELLA FERMATA E ADEGUAMENTO DEL MARCIAPIEDE A STANDARD 

H = 55 CM.
mar-15 mar-15 INTERRUZIONE DI LINEA 30
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